



Департамент образования Белгородской области  
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»

# **ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «ТАНЕЦ КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ» («ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПАЛИТРА»)**

---

Проректор по учебной работе  
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»  
Колесников Андрей Александрович

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Национальная доктрина образования в РФ  
(Постановление Правительства РФ до 2025 года)

ФЗ об утверждении  
Федеральной программы развития образования  
от 10.04.2000г. №51-ФЗ

Национальная стратегия действий в интересах людей на 2012-2017 годы

Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»

ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ

1. Ориентация на развитие личности, формирование системы жизненных ценностей, социальных норм и других элементов культуры.
2. Гармоничное развитие личности и ее творческих способностей.
3. Разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, их творческих способностей
4. Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей



Современная система образования должна обеспечивать процесс эстетического воспитания учащихся, создавать педагогические условия, способствующие повышению уровня их эстетической воспитанности

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



*«Для гармоничного развития личности нужно развивать музыкальное и хореографическое воспитание как школьников, так и дошкольников »  
Е.С. Савченко*

Из отчета Губернатора области Е.С. Савченко о результатах деятельности Правительства Белгородской области в 2015 году. 22 марта 2016 г.

# ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

<b>Цель проекта:</b>	Повысить уровень вовлеченности обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций Белгородской области с 28,1% (14801чел.) до 32% (16821 чел.) и воспитанников дошкольных образовательных организаций Белгородской области с 60,7 % (43542 чел.) до 63,0% (45192 чел.) в занятия хореографической направленности к июлю 2018 года
<b>Способ достижения цели:</b>	Разработка и внедрение комплекса мероприятий «Танцевальная палитра», направленного на эстетическое развитие детей средствами хореографии
<b>Результат проекта:</b>	Не менее 32% (16821 чел.) обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций и 63% (45192 чел.) воспитанников дошкольных образовательных организаций Белгородской области регулярно посещают занятия хореографической направленности
<b>Требования к результату:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Разработана и внедрена в общеобразовательные организации (ОО) программа внеурочной деятельности по основам хореографии для обучающихся 1-4 классов;</li><li>• Разработана и внедрена программа «Танцевально-игровая гимнастика» для воспитанников ДОУ;</li><li>• Проведено не менее 1 методического семинара по внедрению комплекса мероприятий «Танцевальная палитра», направленного на эстетическое развитие детей средствами хореографии, для сотрудников муниципальных органов управления образованием Белгородской области;</li><li>• Проведено не менее 1 регионального танцевального фестиваля «Радуга танца»;</li><li>• Организовано и проведено обучение не менее чем 5 групп по ДПП ПК «Специфика преподавания хореографического искусства в современной школе» (16 часов) для хореографов ОО;</li><li>• Организовано и проведено обучение не менее чем 5 групп по ДПП ПК «Специфика преподавания хореографического искусства дошкольникам» (16 часов) для музыкальных руководителей ДОУ;</li><li>• Проведено не менее 2 видеоконкурсов танцевальных флэшмобов среди общеобразовательных организаций Белгородской области;</li><li>• Размещено не менее 10 новостей на официальных сайтах департамента образования и ОГАОУ ДПО «БелИРО» о ходе реализации проекта;</li><li>• Организовано не менее 6 посещений воспитанниками ДОУ концертов, организованных в ОО.</li><li>• Организовано не менее 10 посещений обучающимися ОО Белгородской области занятий и отчетных концертов кафедры хореографического творчества ГБОУ ВО «БГИИК»</li></ul>
<b>Пользователи результата проекта:</b>	Воспитанники ДОУ и обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных организаций Белгородской области, родители, педагоги, хореографы , музыкальные руководители

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)


## «Танцевальная палитра»



# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

## Модель программы

### «Танцевально-игровая гимнастика» (для дошкольных образовательных организаций)



# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Модель программы внеурочной деятельности по основам хореографии  
(1-4 классы)



# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Дл-ть, дн.	Начало	Ок-ние	2016			2017				2018	
					II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
<b>1.</b>	<b>Подготовительный</b>	<b>107</b>	<b>18.04.16</b>	<b>26.08.16</b>									
1.1.	<i>Проведение мониторинга организации внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных организациях Белгородской области</i>	43	18.04.16	14.06.16									
1.1.1	Разработка и направление анкет для проведения мониторинга	11	18.04.16	29.04.16									
1.1.2.	Организация проведения мониторинга	20	04.05.16	30.05.16									
1.1.3	Обработка результатов проведения мониторинга	12	31.05.16	14.06.16									
1.2.	<i>Разработка и направление в ОО программы внеурочной деятельности по основам хореографии для обучающихся 1-4 классов</i>	41	20.06.16	08.08.16									
1.2.1.	Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности по основам хореографии для обучающихся 1-4 классов	35	20.06.16	01.08.16									
1.2.2.	Направление в ОО программы внеурочной деятельности по основам хореографии для обучающихся ОО 1-4 классов	6	02.08.16	08.08.16									
1.3.	<i>Разработка и направление в ДОУ программы «Танцевально – игровая гимнастика» для дошкольников</i>	41	20.06.16	08.08.16									
1.3.1.	Разработка и утверждение программы «Танцевально – игровая гимнастика» для дошкольников	35	20.06.16	01.08.16									
1.3.2.	Направление в ДОУ программы «Танцевально – игровая гимнастика» для дошкольников	6	02.08.16	08.08.16									
1.4.	<i>Организация обучения по ДПП ПК «Специфика преподавания хореографического искусства в современной школе», «Специфика преподавания хореографического искусства дошкольникам» (16 часов)</i>	21	01.08.16	22.08.16									
1.4.1.	Разработка ДПП ПК «Специфика преподавания хореографического искусства» (16 часов), «Специфика преподавания хореографического искусства дошкольникам» (16 часов)	11	01.08.16	12.08.16									
1.4.2	Проведение обучения 5 групп хореографов и 10 групп музыкальных руководителей по ДПП ПК «Специфика преподавания хореографического искусства» (16 часов),	7	15.08.16	22.08.16									

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Дл-ть, дн.	Начало	Ок-ние	2016			2017				2018	
					II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
1.5.	Организация и проведение регионального методического семинара по внедрению комплекса мероприятий «Танцевальная палитра», направленного на эстетическое развитие детей средствами хореографии, для сотрудников муниципальных органов управления образованием Белгородской области	4	23.08.16	26.08.16									
2.	<b>Внедренческий</b>	540	01.09.16	25.05.18									
2.1.	Реализация и внедрение в ОО программы внеурочной деятельности по основам хореографии для обучающихся 1-4 классов		01.09.16	25.05.18									
2.2.	Организация посещений обучающихся 1-4 классов занятий и отчетных концертов кафедры хореографического творчества ГБОУ ВО «БГИИК»		01.09.16	25.05.18									
2.3.	Организация и проведение регионального видеоконкурса танцевальных флэшмобов	6	13.03.17	23.05.18									
2.3.1.	Разработка и утверждение положения о региональном видеоконкурсе танцевальных флэшмобов	5	13.03.17	17.03.17									
2.3.2.	Организация и проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флэшмобов	5 5	20.03.17 19.03.18	31.03.17 30.03.18									
2.3.2.1.	Сбор материалов для проведения муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флэшмобов	5 5	20.03.17 19.03.18	24.03.17 23.03.18									
2.3.2.2.	Проведение муниципального этапа видеоконкурса танцевальных флэшмобов и подведение итогов	5 5	27.03.17 26.03.18	31.03.17 30.03.18									

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Дл-ть, дн.	Начало	Ок-ние	2016			2017				2018	
					II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
2.3.3.	Организация и проведение регионального этапа видеоконкурса танцевальных флэшмобов	21	03.04.17	27.04.18									
2.3.3.1.	Сбор материалов для проведения регионального этапа видеоконкурса танцевальных флэшмобов	10	03.04.17	14.04.17									
		10	02.04.18	13.04.18									
2.3.3.2.	Проведение регионального этапа видеоконкурса танцевальных флэшмобов	10	17.04.17	28.04.17									
		10	16.04.18	27.04.18									
2.3.4.	Подведение итогов регионального видеоконкурса танцевальных флэшмобов	5	01.05.17	05.05.17									
		5	30.04.18	04.05.18									
2.4.	Организация и проведение регионального танцевального фестиваля «Радуга танца»	36	25.04.18	01.06.18									
2.4.1.	Разработка и утверждение положения о региональном танцевальном фестивале «Радуга танца»	5	25.04.18	30.04.18									
2.4.2.	Проведение регионального танцевального фестиваля «Радуга танца»	1	01.06.18	01.06.18									
3.	<b>Информационное сопровождение реализации проекта</b>	<b>544</b>	<b>01.09.16</b>	<b>01.06.18</b>									
3.1.	Размещение материалов о ходе реализации проекта на сайте департамента образования Белгородской области	544	01.09.16	01.06.18									
3.2.	Размещение материалов о ходе реализации проекта на сайте ОГАОУ ДПО «БелиРО»	544	01.09.16	01.06.18									
	<b>ИТОГО:</b>	<b>544</b>	<b>18.04.16</b>	<b>01.06.18</b>									

# КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Медведева Ольга Ильинична	Первый заместитель начальника департамента образования Белгородской области – начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования	Куратор проекта
2.	Колесников Андрей Александрович	Проректор по учебной работе ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»	Руководитель проекта
3.	Артемова Ирина Васильевна	Старший методист информационно-аналитического центра ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»	Администратор проекта Оператор мониторинга проекта
4.	Тяпугина Инна Валентиновна	Директор ГБУ ДО «Белгородский областной дворец детского творчества»	Ответственный исполнитель проекта
5.	Музыка Валентина Анатольевна	Начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образования Белгородской области	Ответственный исполнитель проекта
6.	Богачева Елизавета Алексеевна	Заведующий кафедрой педагогики и психологии здоровья ОГАОУ ДПО «БелиРО»	Ответственный исполнитель проекта
7.	Пересыпкина Алла Владимировна	Заведующий кафедрой теории и методики гуманитарного образования ОГАОУ ДПО «БелиРО»	Ответственный исполнитель проекта
8.	Серых Лариса Викторовна	Заведующий кафедрой дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «БелиРО»	Ответственный исполнитель проекта
9.	Игнатова Ирина Борисовна (по согласованию)	Ректор ГБОУ ВО «БГИИК»	Ответственный исполнитель проекта
10	Представители муниципальных органов управления образованием Белгородской области	(По согласованию)	Ответственные исполнители проекта