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ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10085378
«Организация системы практик цифрового образования в Старооскольском городском округе 
(«Практики цифрового образования»)»
1. Основные положения

	Куратор проекта: Халеева Светлана Васильевна, заместитель главы администрации городского округа по социальному развитию
	

	Руководитель проекта: Поляков Дмитрий Дмитриевич, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Старооскольский институт развития образования»
	

	Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Сергиенко Александр Николаевич, глава администрации Старооскольского городского округа
	


 2. Календарный план-график работ по проекту
	Код 
	Название работы/процесса
	Дл-ть, дн.
	Начало
	Окончание
	Документ о выполнении
	ФИО исполнителя

	код
	тип
	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	Создание и организация работы ресурсного центра по цифровому образованию на базе МБУ ДПО «СОИРО»
	228
	21.01.2019
	13.12.2019
	Отчет об окончании блока работ
	Поляков Д.Д.

	1.1. 
	Р
	Разработка положения о ресурсном центре
	30
	21.01.2019
	01.03.2019
	Положение о ресурсном центре 
	Богомолова Ю.А. 

	1.2. 
	П
	Утверждение положения о ресурсном центре
	25
	04.03.2019
	05.04.2019
	Приказ 
	Богомолова Ю.А.

	1.3. 
	Р
	Разработка положения о муниципальной сетевой площадке
	30
	21.01.2019
	01.03.2019
	Положение о муниципальной сетевой площадке
	Богомолова Ю.А.

	1.4. 
	П
	Утверждение положения о муниципальной сетевой площадке
	25
	04.03.2019
	05.04.2019
	Приказ 
	Богомолова Ю.А.

	1.5. 
	Р
	Корректировка положения о педагогических статусах
	30
	21.01.2019
	01.03.2019
	Положение о педагогических статусах 
	Бондаренко О.В.

	1.6. 
	П
	Утверждение  положения о педагогических статусах
	25
	04.03.2019
	05.04.2019
	Приказ 
	Бондаренко О.В.

	1.7. 
	Р
	Разработка и утверждение программы деятельности ресурсного центра
	15
	11.02.2019
	01.03.2019
	Приказ
	Удовин В.Н.

	1.8. 
	Р
	Разработка диагностического инструментария по оценке IT-компетенций педагогических работников и обучающихся
	20
	21.01.2019
	15.02.2019
	Аналитическая справка
	Степучева Г.А.

	1.9. 
	Р
	Проведение мониторинга уровня сформированности IT-компетенций педагогических работников и обучающихся
	10
	18.02.2019
	01.03.2019
	Аналитическая справка
	Бондаренко Р.П.

	1.10. 
	Р
	Разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Организация образовательной деятельности с использованием цифровых образовательных платформ»
	15
	11.02.2019
	01.03.2019
	Приказ 
	Кукулин С.С.

	1.11. 
	П
	Обучение слушателей по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Организация образовательной деятельности с использованием цифровых образовательных платформ»
	15
	11.03.2019
	29.03.2019
	Приказ
	Ожеред М.Ю.

	1.12. 
	П
	Проведение муниципального конкурса электронных плакатов «Лучший IT-педагог»
	35
	01.04.2019
	24.05.2019
	Приказ
	Удовин В.Н.

	1.13. 
	П
	Проведение муниципального конкурса ЭОР «Учитель – учителю»
	39
	07.10.2019
	29.11.2019
	Приказ
	Удовин В.Н.

	1.14. 
	П
	Проведение муниципального конкурса профессионального мастерства педагогов «Лучший урок / занятие с применением ЦОП LECTA, ЦОС МЭО»
	34
	07.10.2019
	22.11.2019
	Приказ
	Тюренкова Л.Н.

	1.15. 
	П
	Создание Интернет-ресурса «Лучшие практики цифрового образования»
	148
	17.05.2019
	06.12.2019
	Скриншот
	Бондаренко Р.П.

	1.16. 
	Р
	Проведение межрегиональной научно-практической конференции по цифровому образованию
	20
	30.09.2019
	25.10.2019
	Приказ, фотоотчет
	Ожеред М.Ю.

	1.17. 
	Р
	Проведение мониторинга уровня сформированности IT-компетенций педагогических работников и обучающихся образовательных учреждений округа
	15
	25.11.2019
	13.12.2019
	Аналитическая справка
	Бондаренко Р.П.

	2. 
	
	Организация работы опорных школ по апробации российской цифровой образовательной платформы LECTA (ЦОП LECTA) МАОУ «СПШ №33», МБОУ «СОШ №30»
	169
	04.03.2019
	31.10.2019
	Отчет об окончании блока работ
	Поляков Д.Д.

	2.1. 
	Р
	Разработка и утверждение плана работы опорной школы МАОУ «СПШ №33»
	4
	04.03.2019
	07.03.2019
	Приказ
	Ишкова И.Н.

	2.2. 
	Р
	Разработка и утверждение плана работы опорной школы МБОУ «СОШ №30»
	4
	04.03.2019
	07.03.2019
	Приказ
	Трубина Л.А.

	2.3. 
	П
	Разработка уроков с применением ЦОП LECTA в рамках деятельности опорной школы МАОУ «СПШ №33»
	30
	11.03.2019
	19.04.2019
	Аналитическая справка
	Литке Н.В.

	2.4. 
	П
	Разработка уроков с применением ЦОП LECTA в рамках деятельности опорной школы МБОУ «СОШ №30»
	30
	11.03.2019
	19.04.2019
	Аналитическая справка
	Русанова О.Б.

	2.5. 
	Р
	Проведение практико-ориентированного семинара по применению ЦОП LECTA в образовательной деятельности на базе МАОУ «СПШ №33»
	15
	11.03.2019
	29.03.2019
	Приказ, фотоотчет
	Ишкова И.Н.

	2.6. 
	Р
	Разработка методических рекомендаций по применению ЦОП LECTA в образовательной деятельности
	19
	07.10.2019
	31.10.2019
	Методические рекомендации по цифровому образованию
	Литке Н.В.

	3. 
	
	Организация работы муниципальной сетевой площадки (МСП) по апробации цифровой образовательной среды МЭО (ЦОС МЭО) на базе 7 ОУ и 4 ДОУ
	184
	11.02.2019
	01.11.2019
	Отчет об окончании блока работ
	Поляков Д.Д.

	3.1. 
	Р
	Разработка и утверждение программы деятельности МСП по апробации ЦОС МЭО
	15
	11.02.2019
	01.03.2019
	Приказ
	Удовин В.Н.

	3.2. 
	Р
	Разработка и утверждение плана работы МАОУ «ОК «Лицей №3» в рамках МСП ЦОС МЭО
	4
	04.03.2019
	07.03.2019
	Приказ
	Котарева В.И.

	3.3. 
	Р
	Разработка и утверждение плана работы МБОУ «СОШ №5 с УИОП» в рамках МСП ЦОС МЭО
	4
	04.03.2019
	07.03.2019
	Приказ
	Гринева Л.Д.

	3.4. 
	Р
	Разработка и утверждение плана работы МБОУ «СОШ №16 с УИОП» в рамках МСП ЦОС МЭО
	4
	04.03.2019
	07.03.2019
	Приказ
	Полева Н.В.

	3.5. 
	Р
	Разработка и утверждение плана работы МАОУ «СОШ №24 с УИОП» в рамках МСП ЦОС МЭО
	4
	04.03.2019
	07.03.2019
	Приказ
	Кладова О.И.

	3.6. 
	Р
	Разработка и утверждение плана работы МАОУ «СОШ №27 с УИОП» в рамках МСП ЦОС МЭО
	4
	04.03.2019
	07.03.2019
	Приказ
	Боева Е.Л.

	3.7. 
	Р
	Разработка и утверждение плана работы МБОУ «СОШ №30» в рамках МСП ЦОС МЭО
	4
	04.03.2019
	07.03.2019
	Приказ
	Трубина Л.А.

	3.8. 
	Р
	Разработка и утверждение плана работы МБОУ «СОШ №34 с УИОП» в рамках МСП ЦОС МЭО
	4
	04.03.2019
	07.03.2019
	Приказ
	Тулинова Н.В.

	3.9. 
	Р
	Разработка и утверждение плана работы МБДОУ ДС №31 «Журавлик» в рамках МСП ЦОС МЭО
	4
	04.03.2019
	07.03.2019
	Приказ
	Хлынова Л.А.

	3.10. 
	Р
	Разработка и утверждение плана работы МБДОУ ДС №44 «Золушка» в рамках МСП ЦОС МЭО
	4
	04.03.2019
	07.03.2019
	Приказ
	Баранникова Т.Н.

	3.11. 
	Р
	Разработка и утверждение плана работы МБДОУ ДС №68 «Ромашка» в рамках МСП ЦОС МЭО
	4
	04.03.2019
	07.03.2019
	Приказ
	Позднякова И.Г.

	3.12. 
	Р
	Разработка и утверждение плана работы МБДОУ «Лапыгинский детский сад «Пчелка» в рамках МСП ЦОС МЭО
	4
	04.03.2019
	07.03.2019
	Приказ
	Бобрышева Н.С.

	3.13. 
	П
	Разработка уроков с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МАОУ «ОК «Лицей №3»
	20
	02.09.2019
	27.09.2019
	Аналитическая справка
	Ровенских М.А.

	3.14. 
	П
	Разработка уроков с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МБОУ «СОШ №5 с УИОП»
	20
	02.09.2019
	27.09.2019
	Аналитическая справка
	Асеева Д.Н.

	3.15. 
	П
	Разработка уроков с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МБОУ «СОШ №16 с УИОП»
	20
	02.09.2019
	27.09.2019
	Аналитическая справка
	Савченко О.В.

	3.16. 
	П
	Разработка уроков с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МАОУ «СОШ №24 с УИОП»
	20
	02.09.2019
	27.09.2019
	Аналитическая справка
	Колесникова Е.А. 

	3.17. 
	П
	Разработка уроков с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МАОУ «СОШ №27 с УИОП»
	20
	02.09.2019
	27.09.2019
	Аналитическая справка
	Щепеткова Е.А. 

	3.18. 
	П
	Разработка уроков с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МБОУ «СОШ №30»
	20
	02.09.2019
	27.09.2019
	Аналитическая справка
	Русанова О.Б. 

	3.19. 
	П
	Разработка уроков с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МБОУ «СОШ №34 с УИОП»
	20
	02.09.2019
	27.09.2019
	Аналитическая справка
	Мурогова И.Н.

	3.20. 
	П
	Разработка занятий с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МБДОУ ДС №31 «Журавлик»
	20
	02.09.2019
	27.09.2019
	Аналитическая справка
	Хлынова Л.А.

	3.21. 
	П
	Разработка занятий с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МБДОУ ДС №44 «Золушка»
	20
	02.09.2019
	27.09.2019
	Аналитическая справка
	Баранникова Т.Н.

	3.22. 
	П
	Разработка занятий с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МБДОУ ДС №68 «Ромашка»
	20
	02.09.2019
	27.09.2019
	Аналитическая справка
	Позднякова И.Г.

	3.23. 
	П
	Разработка занятий с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МБДОУ «Лапыгинский детский сад «Пчелка»
	20
	02.09.2019
	27.09.2019
	Аналитическая справка
	Бобрышева Н.С.

	3.24. 
	Р
	Проведение практико-ориентированного семинара по применению ЦОС МЭО в образовательной деятельности на базе МАОУ «ОК «Лицей №3»
	5
	28.10.2019
	01.11.2019
	Приказ, фотоотчет
	Котарева В.И.

	3.25. 
	Р
	Проведение практико-ориентированного семинара по применению ЦОС МЭО в образовательной деятельности на базе МАОУ «СОШ №24 с УИОП»
	5
	28.10.2019
	01.11.2019
	Приказ, фотоотчет
	Кладова О.И.

	3.26. 
	Р
	Проведение практико-ориентированного семинара по применению ЦОС МЭО в образовательной деятельности на базе МБОУ «СОШ №34 с УИОП»
	5
	28.10.2019
	01.11.2019
	Приказ, фотоотчет
	Тулинова Н.В.

	3.27. 
	Р
	Проведение практико-ориентированного семинара по применению ЦОС МЭО в образовательной деятельности на базе МАОУ «СОШ №27 с УИОП»
	5
	28.10.2019
	01.11.2019
	Приказ, фотоотчет
	Боева Е.Л.

	3.28. 
	Р
	Проведение практико-ориентированного семинара по применению ЦОС МЭО в образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения
	5
	28.10.2019
	01.11.2019
	Приказ, фотоотчет
	Котенева Н.В.

	3.29. 
	Р
	Разработка методических рекомендаций по применению ЦОС МЭО в образовательной деятельности МБОУ «СОШ №5 с УИОП»
	19
	07.10.2019
	31.10.2019
	Методические рекомендации по цифровому образованию
	Асеева Д.Н.

	3.30. 
	Р
	Разработка методических рекомендаций по применению ЦОС МЭО в образовательной деятельности МБОУ «СОШ №16 с УИОП»
	19
	07.10.2019
	31.10.2019
	Методические рекомендации по цифровому образованию
	Савченко О.В.

	3.31. 
	Р
	Разработка методических рекомендаций по применению ЦОС МЭО в образовательной деятельности МБОУ «СОШ №30»
	19
	07.10.2019
	31.10.2019
	Методические рекомендации по цифровому образованию
	Русанова О.Б.

	3.32. 
	Р
	Разработка методических рекомендаций по применению ЦОС МЭО в образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения
	19
	07.10.2019
	31.10.2019
	Методические рекомендации по цифровому образованию
	Волкова Н.Г.

	4. 
	
	Организация работы муниципальной сетевой площадки по 3D-моделированию 
	203
	11.02.2019
	29.11.2019
	Отчет об окончании блока работ
	Поляков Д.Д.

	4.1. 
	Р
	Разработка и утверждение программы деятельности МСП по 3D-моделированию
	15
	11.02.2019
	01.03.2019
	Приказ
	Спесивцева Г.А.

	4.2. 
	Р
	Разработка плана работы МАОУ «ОК «Лицей №3» в рамках МСП по 3D-моделированию
	4
	04.03.2019
	07.03.2019
	Приказ
	Котарева В.И.

	4.3. 
	Р
	Разработка плана работы МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» в рамках МСП по 3D-моделированию
	4
	04.03.2019
	07.03.2019
	Приказ
	Ковальчук О.А.

	4.4. 
	Р
	Разработка плана работы МБДОУ ДС №72 «Акварель» в рамках МСП по 3D-моделированию
	4
	04.03.2019
	07.03.2019
	Приказ
	Чуева Е.В.

	4.5. 
	П
	Организация образовательной деятельности по познавательному развитию с использованием 3D-ручек на базе  МБДОУ ДС №72 «Акварель»
	64
	02.09.2019
	29.11.2019
	Аналитическая справка
	Чуева Е.В.

	4.6. 
	П
	Подготовка документов на присвоение педагогического статуса Гребневу В.Б.
	19
	04.03.2019
	29.03.2019
	Справка
	Гребнев В.Б.

	4.7. 
	П
	Подготовка документов на присвоение педагогического статуса Светозарову В.А.
	19
	04.03.2019
	29.03.2019
	Справка
	Светозаров В.А.

	4.8. 
	П
	Присвоение педагогического статуса Гребневу В.Б.,  Светозарову В.А.
	20
	01.04.2019
	26.04.2019
	Приказ 
	Бондаренко О.В.

	4.9. 
	Р
	Проведение мастер-класса по методике обучения 3D-моделированию 
	10
	23.09.19
	04.10.19
	Приказ, фотоотчет
	Гребнев В.Б.

	4.10. 
	Р
	Проведение мастер-класса по методике обучения 3D-моделированию в дошкольном образовании с использованием 3D-ручек
	10
	13.05.19
	24.05.19
	Приказ, фотоотчет
	Гребнев В.Б.

	4.11. 
	П
	Проведение муниципального конкурса для обучающихся по разработке междисциплинарных проектов с использованием 3D-моделирования
	40
	30.09.19
	22.11.19
	Приказ
	Светозаров В.А.

	4.12. 
	П
	Проведение муниципального соревнования учащихся по 3D-моделированию 
	30
	08.04.19
	17.05.19
	Приказ
	Гребнев В.Б.

	4.13. 
	Р
	Разработка кейса образовательных развивающих ситуаций с использованием 3D-ручек
	19
	03.06.2019
	28.06.2019
	Аналитическая справка
	Сбитнева Е.П.

	4.14. 
	Р
	Разработка методических рекомендаций по методике обучения 3D-моделированию
	19
	07.10.2019
	31.10.2019
	Методические рекомендации
	Гребнев В.Б.

	5. 
	
	Организация работы муниципальной сетевой площадки по созданию цифрового видео
	183
	11.02.2019
	31.10.2019
	Отчет об окончании блока работ
	Поляков Д.Д.

	5.1. 
	Р
	Разработка и утверждение программы деятельности МСП по созданию цифрового видео
	15
	11.02.2019
	01.03.2019
	Приказ
	Бондаренко Р.П.

	5.2. 
	Р
	Разработка плана работы МАОУ «СОШ №40» в рамках МСП по созданию цифрового видео
	4
	04.03.2019
	07.03.2019
	Приказ
	Филимонова А.Г.

	5.3. 
	Р
	Разработка плана работы МАДОУ ДС №11 «Звёздочка»в рамках МСП по созданию цифрового видео
	4
	04.03.2019
	07.03.2019
	Приказ
	Толстых О.А.

	5.4. 
	П
	Подготовка документов на присвоение педагогического статуса Бойко В.Н.
	19
	04.03.2019
	29.03.2019
	Справка
	Бойко В.Н.

	5.5. 
	П
	Подготовка документов на присвоение педагогического статуса Бойко О.А.
	19
	04.03.2019
	29.03.2019
	Справка
	Бойко О.А.

	5.6. 
	П
	Подготовка документов на присвоение педагогического статуса Черниковой Ю.А.
	19
	04.03.2019
	29.03.2019
	Справка
	Черникова Ю.А.

	5.7. 
	П
	Присвоение педагогического статуса Бойко В.Н., Бойко О.А., Черниковой Ю.А.
	20
	01.04.2019
	26.04.2019
	Приказ 
	Бондаренко О.В.

	5.8. 
	Р
	Проведение мастер-класса для педагогических работников по методике обучения созданию цифрового видео
	15
	30.09.2019
	18.10.2019
	Приказ, фотоотчет
	Бойко В.Н.

	5.9. 
	Р
	Проведение мастер-класса для педагогических работников по методике обучения созданию цифрового видео
	15
	11.03.2019
	29.03.2019
	Приказ, фотоотчет
	Черникова Ю.А.

	5.10. 
	П
	Проведение муниципального конкурса для обучающихся по созданию цифрового видео
	30
	16.09.2019
	25.10.2019
	Приказ 
	Бойко О.А.

	5.11. 
	Р
	Разработка методических рекомендаций по созданию цифрового видео с учащимися общеобразовательных учреждений
	19
	07.10.2019
	31.10.2019
	Методические рекомендации по цифровому образованию
	Бойко О.А.

	5.12. 
	Р
	Разработка методических рекомендаций по созданию цифрового видео с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений
	19
	07.10.2019
	31.10.2019
	Методические рекомендации по цифровому образованию
	Сбитнева Е.П.

	6. 
	
	Организация взаимодействия с социальным партнером – СТИ НИТУ «МИСиС»
	69
	21.01.2019
	30.04.2019
	Отчет об окончании блока работ
	Поляков Д.Д.

	6.1. 
	П
	Проведение фестиваля по робототехнике для обучающихся
	35
	21.01.2019
	11.03.2019
	Приказ 
	Михайлюк Е.А.

	6.2. 
	Р
	Проведение практико-ориентированного семинара для учителей информатики
	20
	01.04.2019
	26.04.2019
	Приказ, фотоотчет
	Ерёменко Ю.И.

	6.3. 
	П
	Организация работы школы робототехники для школьников
	30
	04.02.2019 
	18.03.2019
	Приказ 
	Ерёменко Ю.И.

	6.4. 
	П
	Организация работы научно-практического семинара для школьников
	22
	01.04.2019
	30.04.2019
	Приказ 
	Глущенко А.И.

	6.5. 
	П
	Проведение Всероссийского конкурса творческих работ web-сайтов обучающихся «Мои увлечения»
	30
	21.01.2019
	01.03.2019
	Приказ 
	Ерёменко Ю.И.

	И т о г о:
	228
	21.01.2019
	13.12.2019
	
	


3. Бюджет проекта

	Код
	Название работы/процесса
	Сумма 
	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Внебюджетные источники, тыс. руб. 

	
	
	
	фед.
	обл. 
	мест.
	средства хоз. суб-та
	заемные средства
	Прочие

	1.
	Создание и организация работы ресурсного центра по цифровому образованию на базе МБУ ДПО «СОИРО»
	20,1
	0
	0
	20,1
	0
	0
	0

	1.11.
	Обучение слушателей по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Организация образовательной деятельности с использованием цифровых образовательных платформ»
	20,1
	0
	0
	20,1
	0
	0
	0

	2.
	Организация работы опорных школ по апробации российской цифровой образовательной платформы LECTA (ЦОП LECTA) МАОУ «СПШ №33», МБОУ «СОШ №30»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Организация работы муниципальной сетевой площадки (МСП) по апробации цифровой образовательной среды МЭО (ЦОС МЭО) на базе 7 ОУ и 4 ДОУ
	6,4
	0
	0
	0
	6,4
	0
	0

	3.20.
	Разработка занятий с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МБДОУ ДС №31 «Журавлик»
	1,6
	0
	0
	0
	1,6
	0
	0

	3.21.
	Разработка занятий с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МБДОУ ДС №44 «Золушка»
	1,6
	0
	0
	0
	1,6
	0
	0

	3.22.
	Разработка занятий с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МБДОУ ДС №68 «Ромашка»
	1,6
	0
	0
	0
	1,6
	0
	0

	3.23.
	Разработка занятий с применением ЦОС МЭО в рамках образовательной деятельности МБДОУ «Лапыгинский детский сад «Пчелка»
	1,6
	0
	0
	0
	1,6
	0
	0

	4.
	Организация работы муниципальной сетевой площадки по 3D-моделированию
	8
	0
	0
	0
	8
	0
	0

	4.5.
	Организация образовательной деятельности по познавательному развитию с использованием 3D-ручек на базе  МБДОУ ДС №72 «Акварель»
	8
	0
	0
	0
	8
	0
	0

	5.
	Организация работы муниципальной сетевой площадки по созданию цифрового видео
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.
	Организация взаимодействия с социальным партнером – СТИ НИТУ «МИСиС»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Итого:
	34,5
	0
	0
	20,1
	14,4
	0
	0


4. Риски проекта

	№
	Риск
	Ожидаемые последствия
	Предупреждение наступления риска
	Действия в случае наступления риска

	
	
	
	Мероприятия

по предупреждению 
	ФИО ответственного исполнителя
	

	1.
	Вовлечено  недостаточное количество обучающихся в активную практику применения цифровых образовательных технологий 
	Недостижение цели проекта
	1. Мониторинг мотивации обучающихся.
2. Проведение мотивационных мероприятий.
	Бондаренко Р.П., методист МБУ ДПО «СОИРО»
	Проведение дополнительных конкурсных мероприятий по цифровому образованию для обучающихся

	2.
	Вовлечено  недостаточное количество педагогических работников в активную практику применения цифровых образовательных технологий
	Недостижение цели проекта
	1. Дополнительный мониторинг уровня сформированности IT-компетентности педагогических работников.
2. Проведение разъяснительной работы с педагогическими работниками, индивидуальные беседы
	Удовин В.Н., начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО»
	Проведение дополнительных практико-ориентированных семинаров по цифровому образованию.

	3.
	Присвоено недостаточное количество педагогических статусов по цифровому образованию педагогическим работникам образовательных организаций округа
	Недостижение результата проекта
	1. Анализ достижений педагогов на предмет соответствия критериям педагогических статусов.

2. Индивидуальная работа с педагогами.
	Бондаренко О.В., руководитель центра МБУ ДПО «СОИРО»
	Проведение коучинг-семинаров для педагогов

	4.
	Несогласованность действий педагогических работников, участвующих в проекте
	Срыв сроков реализации проекта
	Проведение рабочих совещаний по разработке единых требований
	Удовин В.Н., начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО»
	Разработка оперативного плана взаимодействия участников проекта


5. Команда проекта

	№
	ФИО, должность
	Ранг в области ПУ
	Роль в проекте
	Основание участия в проекте

	1. 
	Халеева Светлана Васильевна, заместитель главы администрации городского округа по социальному развитию
	Проектный менеджер 4 класса
	Куратор проекта
	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «29» декабря 2018 № 236-ро

	2. 
	Поляков Дмитрий Дмитриевич, заместитель директора МБУ ДПО «СОИРО» 
	
	Руководитель проекта
	

	3. 
	Удовин В.Н., начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО»
	
	Администратор проекта,

член рабочей группы (Р, П)
	

	4. 
	Бондаренко О.В., руководитель центра МБУ ДПО «СОИРО»
	
	Оператор мониторинга проекта,

член рабочей группы (Р, П)
	

	5. 
	Богомолова Юлия Александровна, заместитель директора МБУ ДПО «СОИРО»
	
	Член рабочей группы (Р)
	

	6. 
	Бондаренко Ольга Владимировна, руководитель центра  МБУ ДПО «СОИРО»
	
	Член рабочей группы (Р, П)
	

	7. 
	Волкова Наталья Георгиевна, методист  МБУ ДПО «СОИРО»
	
	Член рабочей группы (Р)
	

	8. 
	Котенева Надежда Валерьевна, заместитель начальника отдела МБУ ДПО «СОИРО»
	
	Член рабочей группы (Р)
	

	9. 
	Кукулин Сергей Сергеевич, заместитель директора  МБУ ДПО «СОИРО»
	
	Член рабочей группы (Р)
	

	10. 
	Ожеред Марина Юрьевна, начальник отдела  МБУ ДПО «СОИРО»
	
	Член рабочей группы (П)
	

	11. 
	Сбитнева Елизавета Петровна, начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО»
	
	Член рабочей группы (Р)
	

	12. 
	Спесивцева Галина Александровна, методист МБУ ДПО «СОИРО»
	
	Член рабочей группы (Р)
	

	13. 
	Степучева Галина Анатольевна, начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО»
	
	Член рабочей группы (Р)
	

	14. 
	Тюренкова Лариса Николаевна, начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО»
	
	Член рабочей группы (П)
	

	15. 
	Асеева Диана Николаевна, заместитель директора МБОУ «СОШ №5 с УИОП»
	
	Член рабочей группы (Р и П)
	

	16. 
	Баранникова Татьяна Николаевна, заведующий МБДОУ ДС № 44 «Золушка»
	
	Член рабочей группы (Р и П)
	

	17. 
	Бобрышева Наталья Сергеевна, заведующий МБДОУ «Лапыгинский ДС «Пчёлка»
	
	Член рабочей группы (Р и П)
	

	18. 
	Боева Елена Лазаревна, директор МБОУ «СОШ № 27 с УИОП»
	
	Член рабочей группы (Р)
	

	19. 
	Бойко Вадим Николаевич, педагог дополнительного образования МАОУ «СОШ № 40»
	
	Член рабочей группы (Р и П)
	

	20. 
	Бойко Ольга Анатольевна, педагог дополнительного образования МАОУ «СОШ № 40»
	
	Член рабочей группы (Р и П)
	

	21. 
	Глущенко Антон Игоревич, доцент, заместитель заведующего кафедрой АИСУ СТИ НИТУ «МИСиС»
	
	Член рабочей группы (П)
	

	22. 
	Гребнев Владимир Борисович, педагог дополнительного образования ОДО «ЦДТ «Креатив» МАОУ «ОК «Лицей №3»
	
	Член рабочей группы (Р и П)
	

	23. 
	Гринева Людмила Дмитриевна, директор МБОУ «СОШ № 5 с УИОП»
	
	Член рабочей группы (Р)
	

	24. 
	Ерёменко Юрий Иванович, декан ФАИТ, заведующий кафедрой АИСУ СТИ НИТУ «МИСиС»
	
	Член рабочей группы (П)
	

	25. 
	Ишкова Ирина Николаевна, директор МАОУ «СПШ № 33»
	
	Член рабочей группы (Р)
	

	26. 
	Кладова Ольга Ивановна, директор МАОУ «СОШ № 24 с УИОП»
	
	Член рабочей группы (Р)
	

	27. 
	Ковальчук Ольга Александровна, директор МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2»
	
	Член рабочей группы (Р)
	

	28. 
	Колесникова Евгения Александровна, заместитель директора МАОУ «СОШ №24 с УИОП»
	
	Член рабочей группы (П)
	

	29. 
	Котарева Валентина Ивановна, директор МАОУ «ОК «Лицей № 3»
	
	Член рабочей группы (Р)
	

	30. 
	Литке Наталья Владимировна, заместитель директора МАОУ «СПШ № 33»
	
	Член рабочей группы (Р, П)
	

	31. 
	Михайлюк Екатерина Андреевна, доцент кафедры АИСУ СТИ НИТУ «МИСиС»
	
	Член рабочей группы (П)
	

	32. 
	Мурогова Ирина Николаевна, заместитель директора МБОУ «СОШ №34 с УИОП»
	
	Член рабочей группы (П)
	

	33. 
	Позднякова Ирина Григорьевна, заведующий МБДОУ ДС № 68 «Ромашка»
	
	Член рабочей группы (Р, П)
	

	34. 
	Полева Наталия Викторовна, директор МБОУ «СОШ№ 16 с УИОП»
	
	Член рабочей группы (Р)
	

	35. 
	Ровенских Марина Анатольевна, заместитель директора МАОУ «ОК «Лицей №3»
	
	Член рабочей группы (П)
	

	36. 
	Русанова Ольга Борисовна, заместитель директора МБОУ «СОШ № 30»
	
	Член рабочей группы (Р, П)
	

	37. 
	Савченко Оксана Валерьевна, заместитель директора МБОУ «СОШ №16 с УИОП»
	
	Член рабочей группы (Р, П)
	

	38. 
	Светозаров Владимир Алексеевич, педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2»
	
	Член рабочей группы (П)
	

	39. 
	Толстых Ольга Анатольевна, заведующий МАДОУ ДС №11 «Звездочка»
	
	Член рабочей группы (Р)
	

	40. 
	Трубина Лариса Азизовна, директор МБОУ «СОШ № 30»
	
	Член рабочей группы (Р)
	

	41. 
	Тулинова Наталья Викторовна, директор МБОУ «СОШ № 34 с УИОП»
	
	Член рабочей группы (Р)
	

	42. 
	Филимонова Анна Гаврииловна, директор МАОУ «СОШ № 40»
	
	Член рабочей группы (Р)
	

	43. 
	Хлынова Лариса Алексеевна, заведующий МБДОУ ДС № 31 «Журавлик»
	
	Член рабочей группы (Р, П)
	

	44. 
	Черникова Юлия Александровна, воспитатель МАДОУ ДС №11 «Звездочка»
	
	Член рабочей группы (Р, П)
	

	45. 
	Чуева Елена Викторовна, заведующий МБДОУ ДС №72 «Акварель»
	
	Член рабочей группы (Р)
	

	46. 
	Щепеткова Елена Анатольевна, заместитель директора МАОУ «СОШ №27 с УИОП»
	
	Член рабочей группы (П)
	


6. Планирование коммуникаций

	Тема
	Участники
	Ответственный
	Форма
	Периодичность

	Отчет о статусе проекта
	Куратор проекта

Руководитель проекта
	Руководитель проекта
	Аналитическая записка
	Ежемесячно 

	Отчет о ходе реализации проекта
	Руководитель проекта

Администратора проекта
	Администратора проекта
	Аналитическая записка
	Ежеквартально

	Рабочие встречи
	Руководитель проекта

Члены рабочей группы
	Администратора проекта
	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)
	Ежеквартально


